

План

текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома № 62

по улице Ветлужская на 2018 год

(выписка из протокола № 14 заседаний Совета МКД)

№	Вид работ	Срок исполнения	примечание
1	Подготовка отопительной системы к сезону (промывка, опрессовка)	летний период	
2	Ремонт кровли (согласно поступивших заявок)	летний период	
3	Замена стояков ХВС и ГВС по квартире № 4-32 (подъезд № 1 – по заявке)	январь	
4	Замена информационных досок в подъездах	февраль	
5	Замена дверей (тамбурных) в подъезде №2 и №5, замена форточек в подъезде №1	март	
6	Укладка плитки на пол в подъезде № 2	май	
7	Косметический ремонт подъезда №4 - ремонт стен - побелка, покраска - замена входной (внутренней двери) - замена дверей балконов - замена форточек - замена половой плитки на 1 этаже - установка новых почтовых ящиков - установка энергосберегающих светильников с датчиками движения	май	
8	Ремонт и покраска всех подъездов снаружи	июнь	
9	Ремонт крыльца и ступеней подъездов № 1, 2, 3, 4. Монтаж поручней подъездов № 1, 2, 3	июнь	
10	Замена стояков ХВС и ГВС в квартирах № 145, 155, 160, 162, 163, 171, 174 (подъезд № 5 – по заявке)	сентябрь	
11	Замена стояков ХВС и ГВС в квартирах № 115, 119, 129 -137, 135, 138 (подъезд № 4 – по заявке)	октябрь	

Составлен 20 января 2018года

Утвержден на заседании Совета МКД 20 января 2018 года

Председатель МКД

Шевченко А.В.

Директор ООО «Техноресурс плюс»

Медведев А.И.

