

План  
текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома № 62  
по улице Ветлужская на 2019 год  
(выписка из протокола № 17 заседания Совета МКД от 30 марта 2019 года)

№	Вид работ	Срок исполнения	примечание
1	Подготовка отопительной системы к сезону (промывка, опрессовка)	летний период	
	Замена лежанки в подвале, ремонт системы водоснабжения и замена вентиляей	летний период	За счет средств капитального ремонта
2	Ремонт кровли (согласно поступивших заявок) 2п-кв.69-70, 3п-кв.105, 4п-кв.141-142, 5п- кв. 174-175	летний период	
3	Благоустройство придомовой территории Завоз земли и устройство цветников	июнь	
4	Косметический ремонт подъезда № 4 - ремонт стен - побелка, покраска - замена половой плитки на 1 этаже - установка новых почтовых ящиков - установка энергосберегающих светильников с датчиками движения	июнь	
5	Укладка плитки на пол в подъезде № 2	июнь	
6	Покраска панелей на 1этаже 1 и 2 подъездов	июнь	
7	Ремонт и покраска <b>всех</b> подъездов снаружи	июль	
8	Ремонт крыльца и ступеней подъездов № 1, 2, 3, 4.	июнь - июль	За счет средств капитального ремонта
9	Установка поручней в подъездах № 1,2,4,5	июнь	
10	Проведение технического диагностирования внутридомового газового оборудования	август	
11	Поверка общедомового прибора учета		
12	Подъезд №5: замена входной (внутренней двери) замена окон	октябрь	
13	Замена стояков ХВС и ГВС и труб водоотведения (канализация на кухне) в квартирах (по заявкам)	ноябрь	За счет средств капитального ремонта

Составлен 30 марта 2019года

Утвержден на общем собрании собственников МКД 09 апреля 2019 года

Председатель МКД

Шевченко А.В.



Директор ООО «Техноресурс плюс»

Субботин С.А.

