

Согласовано: ✓

Председатель совета дома по ул. Белоевская, 3

ФИО

" 15 " декабря 2020 г.

Плановая сумма поступлений по ТР —

230000

Укрупненный план текущего ремонта общего имущества дома по ул. Белоевская, 3

№	Наименование работ	Ед. изм.	Сантехнические работы		Общестроительные работы		Электромонтажные работы		Примечания
			Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	
Работы на сумму плановых поступлений по статье Текущий ремонт									
+ 1	Подготовка системы отопления к отопительному периоду (промывка, опрессовка)	шт.	1	65 000,00					июнь - июль
+ 2	Произвести герметизацию ввода по отоплению и ГВС	шт.	2	по факту					летний период
+ 3	Метрологическая поверка приборов учёта	шт.	1	22 040,00					летний период
4	Замена внутридомового газового оборудования	шт.			1	25 000,00			январь
+ 5	Ремонт кровли (по заявкам)	м2				по факту			май- июнь
6	Косметический ремонт подъезда	м2				100 000,00			июнь - июль
7	Резерв на аварийные работы			25 000,00					
Итого :				112 040,00		125 000,00	0,00		237 040,00
Работы необходимые, но требующие дополнительных сборов *									
8		шт.							
Итого :				0,00		0,00	0,00		0,00
Работы за счёт средств капитального ремонта									
+ 9	Кап. ремонт кровли (в т. ч. ливневой канализации)	м2			860	1 400 000,00			Согласно решения ОСС
10									
Итого :				0,00		1 400 000,00	0,00		1 400 000,00

* - работы будут выполнены при условии согласования общим собранием собственников помещений дополнительных сборов денежных средств или перенесены на следующий плановый период.

Составил

15/12/20