

Согласовано:

Председатель совета дома по ул.Вагонная,11

*Лерова МБ*  
ФИО  
*12 марта* 2020 г.

Плановая сумма поступлений по ТР —

270000

Укрупненный план текущего ремонта общего имущества дома по ул.Вагонная, 11

№	Наименование работ	Ед. изм.	Сантехнические работы		Общестроительные работы		Электромонтажные работы		Примечания
			Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	
<b>Работы на сумму плановых поступлений по статье Текущий ремонт</b>									
1	Подготовка системы отопления к отопительному периоду (промывка, опрессовка)	шт.	1	35 000,00					июнь - август
2	Произвести герметизацию ввода по отоплению	шт.	1	по факту					летний период
3	Замена внутридомового газового оборудования	шт.			1	63 800,00			сентябрь
4	Ремонт межпанельных швов по заявкам 5 этаж	м.п.			30	по факту			май - сентябрь
5	Ремонт кровли ( после протечек)	м2				по факту			май - сентябрь
6	Устранение следов протечек на 5этажах					по факту			летний период
7	Вырубка деревьев (по схеме)					по факту			летний период
8	Покраска домофонных дверей и стояков под козырьками					по факту			летний период
9	Замена ввода ХВС					по факту			летний период
10	Покраска ограждений для цветников					по факту			летний период
	<b>Резерв на аварийные работы</b>			15 000,00				20000,00	
<b>Итого :</b>				<b>50 000,00</b>		<b>63 800,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>133 800,00</b>
<b>Работы необходимые, но требующие дополнительных сборов *</b>									
<b>Итого :</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Работы за счёт средств капитального ремонта</b>									
<b>Итого :</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* - работы будут выполнены при условии согласования общим собранием собственников помещений дополнительных сборов денежных средств или перенесены на следующий плановый период.

Составил *В.Курт*