

Согласовано:

Председатель совета дома по ул. Хабаровская, 145

*Иван Иванович Иванов*

" 17 " 02 2020 г. ФИО

Плановая сумма поступлений по ТР —

240000

Укрупненный план текущего ремонта общего имущества дома по ул. Хабаровская, 145

№	Наименование работ	Ед. изм.	Сантехнические работы		Общестроительные работы		Электромонтажные работы		Примечания
			Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	
<b>Работы на сумму плановых поступлений по статье Текущий ремонт</b>									
1	Подготовка системы отопления к отопительному периоду (промывка, опресовка)	шт.	1	51 000,00					июнь - июль
2	Произвести герметизацию ввода по отоплению	шт.	1	по факту					летний период
3	Метрологическая поверка приборов учёта	шт.	1	8 550,00					февраль
4	Текущий ремонт кровли ( по факту)	м2				по факту			летний период
5	Ремонт откосов и подоконников	м2				по факту			летний период
6	Замена тамбурных дверей под№1,2.					по факту			апрель
7	Ремонт полов в тамбурах под№1					по факту			летний период
8	Завоз черной земли	т							май
	<b>Резерв на аварийные работы</b>	шт.		25 000,00	1	15 000,00			
<b>Итого :</b>				<b>84 550,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>99 550,00</b>
<b>Работы необходимые, но требующие дополнительных сборов *</b>									
6									
7									
<b>Итого :</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Работы за счёт средств капитального ремонта</b>									
8	Ремонт кровли в т.ч. ливневой канализации	м2			1680	по факту			Согласно решения ОСС
9									
<b>Итого :</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* - работы будут выполнены при условии согласования общим собранием собственников помещений дополнительных сборов денежных средств или перенесены на следующий плановый период.

Составил \_\_\_\_\_