

Согласовано:

Председатель совета дома по ул. Ветлужская, 68

В. В. Богачев

" 17 " *февраль* 2021 г. ФИО

Сумма по ТР

175 000,00

Укрупненный план текущего ремонта общего имущества дома по ул. Ветлужская, 68

№	Наименование работ	Ед. изм.	Сантехнические работы		Общестроительные работы		Электромонтажные работы		Примечания
			Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	
Работы на сумму плановых поступлений по статье Текущий ремонт									
1	Подготовка системы отопления к отопительному периоду (промывка, опрессовка)	шт.	1	32 000,00					июнь-август
2	Замена внутрисетового газового оборудования	шт.			1	52 500,00			февраль
3	Косметический ремонт МОП п.2	шт.			1	80 000,00			май-июнь
4	Косметический ремонт МОП п.3 эт. 5 после протечек	шт.			1	5 000,00			май-июнь
6	Замена почтовых ящиков под2	шт.			15	12 000,00			июнь
	Резерв на аварийные работы			10 000,00					
Итого :				42 000,00		149 500,00		0,00	191 500,00
Работы необходимые, но требующие дополнительных сборов *									
6	Ремонт отмостки п.3, п.4	м2			60	85 000,00			согласно решения ОСС
7	Ремонт пола подъезд 5	м2			2				
8	Ремонт крылец	шт.			4	200 000,00			согласно решения ОСС
Итого :				0,00		285 000,00		0,00	285 000,00
Работы за счёт средств капитального ремонта									
8									
Итого :				0,00		0,00		0,00	0,00

* - работы будут выполнены при условии согласования общим собранием собственников помещений дополнительных сборов денежных средств или перенесены на следующий плановый период.

Составил В. С. Кучин

В. С. Кучин