

Согласовано:

Председатель совета дома по ул. Красноводская, 3

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

ФИО

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

Плановая сумма поступлений по ТР —

185000

Укрупненный план текущего ремонта общего имущества дома по ул. Красноводская, 3

| №  | Наименование работ   | Ед. изм. | Сантехнические работы |                  | Общестроительные работы |                  | Электромонтажные работы |        | Примечания        |
|--|--|----------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------------|
|  |  |          | Кол-во                | Сумма,           | Кол-во                  | Сумма,           | Кол-во                  | Сумма, |                   |
| <b>Работы на сумму плановых поступлений по статье Текущий ремонт</b> |  |          |                       |                  |                         |                  |                         |        |                   |
| 1  | Подготовка системы отопления к отопительному периоду (промывка, опресовка) | шт.      | 1                     | 33 000,00        |                         |                  |                         |        | июнь - июль       |
| 2  | Замена внутридомового газового оборудования                                | шт.      |                       |                  | 1                       | 17 500,00        |                         |        | январь            |
| 3  | Текущий ремонт кровельного покрытия (по заявкам)                           | м2       |                       |                  | 15                      | 12 000,00        |                         |        | летний период     |
| 4  | Ремонт кладки вентиляционных труб  | шт.      |                       |                  |                         | 25 000,00        |                         |        |                   |
| 5  | <b>Резерв на аварийные работы</b>  |          |                       | 15 000,00        |                         | 10 000,00        | 10000,00                |        |                   |
| <b>Итого :</b>   |  |          |                       | <b>48 000,00</b> |                         | <b>64 500,00</b> | <b>10000,00</b>         |        | <b>122 500,00</b> |
| <b>Работы необходимые, но требующие дополнительных сборов *</b>      |  |          |                       |                  |                         |                  |                         |        |                   |
| 6  | Реконструкция электроснабжения МКД   |          |                       |                  |                         |                  |                         |        | 600000,00         |
| 7  |  |          |                       |                  |                         |                  |                         |        |                   |
| <b>Итого :</b>   |  |          |                       | <b>0,00</b>      |                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |        | <b>0,00</b>       |

\* - работы будут выполнены при условии согласования общим собранием собственников помещений дополнительных сборов денежных средств или перенесены на следующий плановый период.

Составил В. С. Кучин