

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) -  
 Подрядчик (Субподрядчик) -  
 Стройка - г. Пермь, ул. Ветлужская, 60  
 Объект -

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	то ОКПО	
	то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.08.2021	01.08.2021	31.08.2021

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2021 г.

Смета №, капитальный ремонт кровли по адресу ул. Ветлужская, 60 ИЗМ 2021г  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_7511184 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. 1 подъезд</b>														
Демонтажные работы 1 подъезд														
1	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4,314	460,77	124,29			1988	1452	536		43,14	186,11
					336,48									
2	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	3,8826										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	<b>ФЕРр58-3-1</b>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(ограждения)	100 м	0,755	71,18	0,2			54	54			9,1	6,87
					70,98									
4	<b>ФЕР46-04-008-02</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,574	79,44	12,52			46	39	7		8,58	4,92
					66,92									
5	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 800 x 1000 мм - 1 шт	100 м2	0,008	160,11	39,74			1	1			15,16	0,12
					120,37	6,21							0,46	
6	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1155	595,7	15,32			69	67	2		68,04	7,86
					580,38	2,46							0,189	0,02
7	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка+бетонные плиты+плиты на вентшахтах)	м3	1,593	316,42	233,93			504	131	373		9,67	15,4
					82,49									
8	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	2,2302										
9	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Демонтаж воронок	шт	1	1,21				1	1			0,126	0,13
					1,21									
10	<b>ФЕР46-04-001-04</b>	Разборка: кирпичных стен	м3	0,3	122,56	59,65			37	19	18		7,1	2,13
					62,91									
11	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	0,042										
12	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,067552	1363				92	92			188	12,7
					1363									

Вывоз мусора

13	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,75515	42,98	42,98			290		290			
14	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	6,75515	15,75	15,75			106		106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Строительно - Монтажные работы 1 подъезд														
15	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	4,4492	117,1	2,63	90		521	109	12	400	2,8	12,46
					24,47	0,46					2		0,04	0,18
16	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,2002	2000		2000		-400			-400		
17	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,2002	11885,47		11885,47		2379			2379		
18	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,6806	45,88	0,97	0,18		31	30	1		4,65	3,16
					44,73	0,26					0,02	0,01		
19	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0088	11885,47		11885,47		105			105		
20	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1	1612,57	45,09	979,7		161	59	5	97	61,1	6,11
					587,78	21,38				2	2,4	0,24		
21	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	4,4492	341,95	24,64	182,33		1521	601	110	810	14,36	63,89
					134,98	3,75				17	0,29	1,29		
22	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	507,2088	33,16		33,16		16819			16819		
23	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	516,1072	35,06		35,06		18095			18095		
24	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,9596	17141,45	21,88	16290,45		16449	796	21	15632	97,2	93,27
					829,12	3,51				3	0,27	0,26		
25	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,8274	436,55	189,93	36,67		361	174	157	30	24,3	20,11
					209,95	21,86				18	1,94	1,61		
26	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,8274	395,5	93,1		327	250	77		35	28,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					302,4	11,9					10		1,05	0,87
27	<b>ФЕР27-10-006-02</b>	Приготовление в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 7,5 (М100)	100 м3	0,05274	6649,64	2374,21	4206,5		351	4	125	222	7,42	0,39
					68,93	284,34					15		25,79	1,36
28	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b>	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	2,69	70,6		70,6		190			190		
29	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	6,922	60		60		415			415		
30	<b>ФЕР10-01-039-05</b>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,008	3776,5	1078,67	1668,5		30	8	9	13	121,67	0,97
					1029,33	165,68					1		12,51	0,1
31	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0031</b>	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79		240,79		241			241		
32	<b>ФССЦ-11.2.02.05-0003</b>	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,8	546,92		546,92		438			438		
33	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73				2	2			0,18	0,18
					1,73									
34	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025	45,82		45,82		9			9		
35	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0163</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1		296,1		30			30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0062</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12		73,12		7			7		
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
37	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и палуг	100 м2	0,0344	1497,64	40,09	909		52	19	1	32	53	1,82
					548,55	8,39							0,7	0,02
38	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,045	436,55	189,93	36,67		20	9	9	2	24,3	1,09
					209,95	21,86					1		1,94	0,09
39	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,045	395,5	93,1			18	14	4		35	1,58
					302,4	11,9					1		1,05	0,05
40	<b>ФЕР27-10-006-03</b>	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 10-12,5 (М150)	100 м3	0,002296	7340,27	2343,62	4927,72		17		5	12	7,42	0,02
					68,93	280,92					1		25,45	0,06
41	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b>	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0,2342	70,6		70,6		17			17		
42	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,0891	60		60		5			5		
43	<b>ФЕР06-03-004-12</b>	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,025425	418,83	30,45	285,6		11	3	1	7	11,6	0,29
					102,78	4,35							0,35	0,01
44	<b>Текущая цена</b>	Арматурная сетка 50x50x5	т	0,025425	15243,9		15243,9		388			388		
45	<b>ФЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,1605	862,95	74,1	462,96		139	52	12	75	35,5	5,7
					325,89	11,33					2		0,86	0,14
46	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,45	33,16		33,16		1341			1341		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0369	254,03	33,01			9	8	1		24,64	0,91
					221,02	2,69							0,24	0,01
48	<b>Текущая цена</b>	ЦСП	м2	3,69	82,57		82,57		305			305		
<b>Итого по разделу 1 1 подъезд</b>									<b>765522</b>					<b>548,72</b>
														<b>7,27</b>
<b>Раздел 2. Лоджии 1 подъезд</b>														
Демонтажные работы Лоджии 1 подъезд														
49	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504	153,59	41,43			54	39	15		14,38	5,04
					112,16									
50	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024										
51	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189	595,7	15,32			130	127	3		68,04	14,89
					580,38	2,46					1		0,189	0,04
52	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752	316,42	233,93			554	145	409		9,67	16,94
					82,49									
53	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	2,4528										
54	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287	1363				37	37			188	5,13
					1363									
Вывоз мусора														
55	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871	42,98	42,98			117		117			
56	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871	15,75	15,75			43		43			
Строительно-монтажные работы Лоджии 1 подъезд														
57	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504	436,55	189,93	36,67		153	74	67	12	24,3	8,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					209,95	21,86					8		1,94	0,68
58	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504	395,5	93,1			139	106	33		35	12,26
					302,4	11,9					4		1,05	0,37
59	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871	548,3		548,3		980			980		
60	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504	117,1	2,63	90		41	9	1	31	2,8	0,98
					24,47	0,46							0,04	0,01
61	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000		2000		-32			-32		
62	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47		11885,47		188			188		
63	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504	341,95	24,64	182,33		120	47	9	64	14,36	5,03
					134,98	3,75					1		0,29	0,1
64	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456	33,16		33,16		1325			1325		
65	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464	35,06		35,06		1425			1425		
66	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189	13883,36	21,88	13032,36		3039	181	5	2853	97,2	21,28
					829,12	3,51					1		0,27	0,06
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
67	<b>ФЕР46-08-033-01</b>	Навеска страховочного троса	шт	24	5,61				135	135			0,49	11,76
					5,61									
68	<b>ФЕР46-08-033-02</b>	Навеска рабочего троса	шт	24	12,37				297	297			1,08	25,92
					12,37									
69	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719	88,36	2,1			152	148	4		8,9664	15,41
					86,26	0,37					1		0,032	0,06
70	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719	110,45	2,63			190	185	5		11,208	19,27
					107,82	0,46					1		0,04	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ФССЦ-14.5.01.10-0020	Пена монтажная	л	42,975	62,76		62,76		2697			2697		
72	ФССЦ-14.5.01.07-0201	Герметик	кг	25,785	23,79		23,79		613			613		
73	ФЕР15-02-031-04	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572	1497,64	40,09	909		9	3		6	53	0,3
					548,55	8,39							0,7	
74	ФЕР20-02-017-07	Установка люков герметических	шт	7	41,72	6,6	22,26		292	90	46	156	1,26	8,82
					12,86	0,46					3		0,04	0,28
75	ФССЦ-22.2.02.10-0011	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58		62,58		438			438		
<b>Итого по разделу 2 Лоджии 1 подъезд</b>									<b>211691</b>					<b>197,27</b>
														<b>1,92</b>
<b>Раздел 3. 2 подъезд</b>														
Демонтажные работы 2 подъезд														
76	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4,104	921,54	248,58			3782	2762	1020		86,28	354,09
					672,96									
77	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	7,3872										
78	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,448	79,44	12,52			36	30	6		8,58	3,84
					66,92									
79	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 900 x 1000 мм - 1 шт	100 м2	0,009	160,11	39,74			1	1			15,16	0,14
					120,37	6,21							0,46	
80	ФЕР12-01-010-01	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,20046	595,7	15,32			119	116	3		68,04	13,64
					580,38	2,46							0,189	0,04
81	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, бетонные плиты в том числе на вентилях )	м3	1,2228	316,42	233,93			387	101	286		9,67	11,82
					82,49									
82	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	1,71192										
83	ФЕР12-01-025-02	Демонтаж воронок	шт	1	1,21				1	1			0,126	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	033-02				1,21									
84	ФЕРр69-9-1	Очистка от строительного мусора	100 т	0,09696	1363				132	132			188	18,23
					1363									
Вывоз мусора														
85	ФССЦпг-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,696046	42,98	42,98			417		417			
86	ФССЦпг-03-21-01-021	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	9,696046	15,75	15,75			153		153			
Строительно - Монтажные работы 2 подъезд														
87	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	4,104	117,1	2,63	90		481	100	11	370	2,8	11,49
					24,47	0,46					2		0,04	0,16
88	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1847	2000		2000		-369			-369		
89	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1847	11885,47		11885,47		2195			2195		
90	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,6384	45,88	0,97	0,18		29	29			4,65	2,97
					44,73	0,26							0,02	0,01
91	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0066	11885,47		11885,47		78			78		
92	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1	1612,57	45,09	979,7		161	59	5	97	61,1	6,11
					587,78	21,38					2		2,4	0,24
93	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	4,104	341,95	24,64	182,33		1403	554	101	748	14,36	58,93
					134,98	3,75					15		0,29	1,19
94	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	467,856	33,16		33,16		15514			15514		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	476,064	35,06		35,06		16691			16691		
96	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,7691	7367,18	21,88	6516,18		5666	638	17	5011	97,2	74,76
					829,12	3,51					3		0,27	0,21
97	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,15	436,55	189,93	36,67		65	31	28	6	24,3	3,65
					209,95	21,86					3		1,94	0,29
98	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	1,282	395,5	93,1			507	388	119		35	44,87
					302,4	11,9					15		1,05	1,35
99	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,765	548,3		548,3		419			419		
100	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,009	3776,5	1078,67	1668,5		34	9	10	15	121,67	1,1
					1029,33	165,68					1		12,51	0,11
101	ФССЦ-01.7.04.07-0031	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79		240,79		241			241		
102	ФССЦ-11.2.02.05-0003	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,9	546,92		546,92		492			492		
103	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73				2	2			0,18	0,18
					1,73									
104	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025	45,82		45,82		9			9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0163</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1		296,1		30			30		
106	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0062</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12		73,12		7			7		
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
107	<b>ФЕР46-04-001-04</b>	Разборка: кирпичных стен	м3	0,1	122,56	59,65			12	6	6		7,1	0,71
					62,91									
108	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	0,014										
109	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,0318	1497,64	40,09	909		48	17	1	30	53	1,69
					548,55	8,39							0,7	0,02
110	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,045	436,55	189,93	36,67		20	9	9	2	24,3	1,09
					209,95	21,86					1		1,94	0,09
111	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,045	395,5	93,1			18	14	4		35	1,58
					302,4	11,9					1		1,05	0,05
112	<b>ФЕР27-10-006-03</b>	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построчных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 10-12,5 (М150)	100 м3	0,002296	7340,27	2343,62	4927,72		17		5	12	7,42	0,02
					68,93	280,92					1		25,45	0,06
113	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b>	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0,2342	70,6		70,6		17			17		
114	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,0891	60		60		5			5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	<b>ФЕР06-03-004-12</b>	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,021312	418,83	30,45	285,6		9	2	1	6	11,6	0,25
					102,78	4,35							0,35	0,01
116	<b>Текущая цена</b>	Арматура Д12	т	0,021312	15243,9		15243,9		325			325		
117	<b>ФЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,162	862,95	74,1	462,96		140	53	12	75	35,5	5,75
					325,89	11,33					2		0,86	0,14
118	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	40,82	33,16		33,16		1354			1354		
119	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0228	254,03	33,01			6	5	1		24,64	0,56
					221,02	2,69							0,24	0,01
120	<b>Текущая цена</b>	ЦСП	м2	2,28	82,57		82,57		188			188		
<b>Итого по разделу 3 2 подъезд</b>									<b>733551</b>					<b>710,24</b>
														<b>4,58</b>

#### Раздел 4. Лоджии 2 подъезд

##### Демонтажные работы Лоджии 2 подъезд

121	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504	153,59	41,43			54	39	15		14,38	5,04
					112,16									
122	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024										
123	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189	595,7	15,32			130	127	3		68,04	14,89
					580,38	2,46					1		0,189	0,04
124	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752	316,42	233,93			554	145	409		9,67	16,94
					82,49									
125	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	2,4528										
126	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287	1363				37	37			188	5,13
					1363									

Вывоз мусора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871	42,98	42,98			117		117			
128	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871	15,75	15,75			43		43			
Строительно-монтажные работы Лоджии 1 подъезд														
129	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504	436,55	189,93	36,67		153	74	67	12	24,3	8,51
					209,95	21,86					8		1,94	0,68
130	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504	395,5	93,1			139	106	33		35	12,26
					302,4	11,9					4		1,05	0,37
131	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871	548,3		548,3		980			980		
132	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504	117,1	2,63	90		41	9	1	31	2,8	0,98
					24,47	0,46							0,04	0,01
133	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000		2000		-32			-32		
134	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47		11885,47		188			188		
135	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,3504	341,95	24,64	182,33		120	47	9	64	14,36	5,03
					134,98	3,75					1		0,29	0,1
136	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456	33,16		33,16		1325			1325		
137	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464	35,06		35,06		1425			1425		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189	7367,18	21,88	6516,18		1613	181	5	1427	97,2	21,28
					829,12	3,51				1	0,27	0,06		
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
139	<b>ФЕР46-08-033-01</b>	Навеска страховочного троса	шт	24	5,61				135	135			0,49	11,76
					5,61									
140	<b>ФЕР46-08-033-02</b>	Навеска рабочего троса	шт	24	12,37				297	297			1,08	25,92
					12,37									
141	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719	88,36	2,1			152	148	4		8,9664	15,41
					86,26	0,37				1	0,032	0,06		
142	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719	110,45	2,63			190	185	5		11,208	19,27
					107,82	0,46				1	0,04	0,07		
143	<b>ФССЦ-14.5.01.10-0020</b>	Пена монтажная	л	42,975	62,76		62,76		2697			2697		
144	<b>ФССЦ-14.5.01.07-0201</b>	Герметик	кг	25,785	23,79		23,79		613			613		
145	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572	1497,64	40,09	909		9	3		6	53	0,3
					548,55	8,39						0,7		
146	<b>ФЕР20-02-017-07</b>	Установка люков герметических	шт	7	41,72	6,6	22,26		292	90	46	156	1,26	8,82
					12,86	0,46				3	0,04	0,28		
147	<b>ФССЦ-22.2.02.10-0011</b>	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58		62,58		438			438		
<b>Итого по разделу 4 Лоджии 2 подъезд</b>									<b>200465</b>				<b>197,27</b>	<b>1,92</b>
<b>Раздел 5. 3 подъезд</b>														
Демонтажные работы 3 подъезд														
148	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,434	614,36	165,72			2110	1541	569		57,52	197,52
					448,64									
149	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (направляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	4,1208										
150	<b>ФЕР46-04-008-02</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,3299	79,44	12,52			26	22	4		8,58	2,83
					66,92									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 800 x 1000 мм - 1 шт	100 м2	0,008	160,11	39,74			1	1			15,16	0,12
					120,37	6,21							0,46	
152	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1794	595,7	15,32			107	104	3		68,04	12,21
					580,38	2,46							0,189	0,03
153	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, бетонные плиты вент шахт)	м3	0,5864	316,42	233,93			186	48	138		9,67	5,67
					82,49									
154	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	0,82516										
155	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Демонтаж воронок	шт	1	1,21				1	1			0,126	0,13
					1,21									
156	<b>ФЕР46-04-001-04</b>	Разборка: кирпичных стен	м3	1,1	122,56	59,65			135	69	66		7,1	7,81
					62,91									
157	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	1,54										
158	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,071389	1363				97	97			188	13,42
					1363									
Вывоз мусора														
159	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,13894	42,98	42,98			307		307			
160	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	7,13894	15,75	15,75			112		112			
Строительно - Монтажные работы 3 подъезд														
161	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,4782	117,1	2,63	90		407	85	9	313	2,8	9,74
					24,47	0,46					2		0,04	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1565	2000		2000		-313			-313		
163	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1565	11885,47		11885,47		1860			1860		
164	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4784	45,88	0,97	0,18		22	21		1	4,65	2,22
					44,73	0,26							0,02	0,01
165	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0049	11885,47		11885,47		58			58		
166	<b>ФЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1236	1612,57	45,09	979,7		199	73	6	120	61,1	7,55
					587,78	21,38					3		2,4	0,3
167	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	3,4782	341,95	24,64	182,33		1189	469	86	634	14,36	49,95
					134,98	3,75					13		0,29	1,01
168	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	396,5148	33,16		33,16		13148			13148		
169	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	403,4712	35,06		35,06		14146			14146		
170	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8291	7367,18	21,88	6516,18		6108	687	18	5403	97,2	80,59
					829,12	3,51					3		0,27	0,22
171	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,7584	436,55	189,93	36,67		331	159	144	28	24,3	18,43
					209,95	21,86					17		1,94	1,47
172	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,7584	395,5	93,1			300	229	71		35	26,54
					302,4	11,9					9		1,05	0,8
173	<b>ФЕР27-10-006-03</b>	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 10-12,5 (М150)	100 м3	0,03867	7340,27	2343,62	4927,72		284	3	91	190	7,42	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					68,93	280,92					11		25,45	0,98
174	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b>	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	1,5	70,6		70,6		106			106		
175	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	3,944	60		60		237			237		
176	<b>ФЕР10-01-039-05</b>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,008	3776,5	1078,67	1668,5		30	8	9	13	121,67	0,97
					1029,33	165,68					1		12,51	0,1
177	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0031</b>	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79		240,79		241			241		
178	<b>ФССЦ-11.2.02.05-0003</b>	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,8	546,92		546,92		438			438		
179	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73				2	2			0,18	0,18
					1,73									
180	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025	45,82		45,82		9			9		
181	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0163</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1		296,1		30			30		
182	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0062</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12		73,12		7			7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
183	ФЕР15-02-031-04	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,01406	1497,64	40,09	909		21	8	1	12	53	0,75
					548,55	8,39							0,7	0,01
184	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,025425	418,83	30,45	285,6		11	3	1	7	11,6	0,29
					102,78	4,35							0,35	0,01
185	Текущая цена	Арматурная сетка 50x50x5	т	0,025425	15243,9		15243,9		388			388		
186	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавлиаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,149333	862,95	74,1	462,96		129	49	11	69	35,5	5,3
					325,89	11,33							0,86	0,13
187	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	37,63	33,16		33,16		1248			1248		
188	ФЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0019	254,03	33,01							24,64	0,05
					221,02	2,69							0,24	
189	Текущая цена	ЦСП	м2	1,9	82,57		82,57		157			157		
Итого по разделу 5 3 подъезд									588862					508,94
														6
<b>Раздел 6. Лоджии 3 подъезд</b>														
Демонтажные работы Лоджии 3 подъезд														
190	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504	153,59	41,43			54	39	15		14,38	5,04
					112,16									
191	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавлиаемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024										
192	ФЕР12-01-010-01	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189	595,7	15,32			130	127	3		68,04	14,89
					580,38	2,46							0,189	0,04
193	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752	316,42	233,93			554	145	409		9,67	16,94
					82,49									
194	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,4528										
195	ФЕРр69-9-1	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287	1363				37	37			188	5,13
					1363									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вывоз мусора														
196	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871	42,98	42,98			117		117			
197	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871	15,75	15,75			43		43			
Строительно-монтажные работы Лоджии 3 подъезд														
198	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504	436,55	189,93	36,67		153	74	67	12	24,3	8,51
					209,95	21,86					8		1,94	0,68
199	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504	395,5	93,1			139	106	33		35	12,26
					302,4	11,9					4		1,05	0,37
200	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871	548,3		548,3		980			980		
201	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504	117,1	2,63	90		41	9	1	31	2,8	0,98
					24,47	0,46							0,04	0,01
202	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000		2000		-32			-32		
203	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47		11885,47		188			188		
204	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,3504	341,95	24,64	182,33		120	47	9	64	14,36	5,03
					134,98	3,75					1		0,29	0,1
205	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456	33,16		33,16		1325			1325		
206	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464	35,06		35,06		1425			1425		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	цена													
207	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189	7367,18	21,88	6516,18		1613	181	5	1427	97,2	21,28
					829,12	3,51					1		0,27	0,06
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
208	<b>ФЕР46-08-033-01</b>	Навеска страховочного троса	шт	24	5,61				135	135			0,49	11,76
					5,61									
209	<b>ФЕР46-08-033-02</b>	Навеска рабочего троса	шт	24	12,37				297	297			1,08	25,92
					12,37									
210	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719	88,36	2,1			152	148	4		8,9664	15,41
					86,26	0,37					1		0,032	0,06
211	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719	110,45	2,63			190	185	5		11,208	19,27
					107,82	0,46					1		0,04	0,07
212	<b>ФССЦ-14.5.01.10-0020</b>	Пена монтажная	л	42,975	62,76		62,76		2697			2697		
213	<b>ФССЦ-14.5.01.07-0201</b>	Герметик	кг	25,785	23,79		23,79		613			613		
214	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572	1497,64	40,09	909		9	3		6	53	0,3
					548,55	8,39							0,7	
215	<b>ФЕР20-02-017-07</b>	Установка люков герметических	шт	7	41,72	6,6	22,26		292	90	46	156	1,26	8,82
					12,86	0,46					3		0,04	0,28
216	<b>ФССЦ-22.2.02.10-0011</b>	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58		62,58		438			438		
<b>Итого по разделу 6 Лоджии 3 подъезд</b>									<b>200465</b>					<b>197,27</b>
														<b>1,92</b>
<b>Раздел 7. 4 подъезд</b>														
Демонтажные работы 4 подъезд														
217	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4,609	460,77	124,29			2124	1551	573		43,14	198,83
					336,48									
218	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	4,1481										
219	<b>ФЕР46-04-008-02</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4354	79,44	12,52			35	30	5		8,58	3,74
					66,92									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
220	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 800 x 900 мм - 1 шт	100 м2	0,0072	160,11	39,74			1	1			15,16	0,11
					120,37	6,21							0,46	
221	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1578	595,7	15,32			94	92	2		68,04	10,74
					580,38	2,46							0,189	0,03
222	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(плиты вент шахты)	м3	0,0423	316,42	233,93			13	3	10		9,67	0,41
					82,49									
223	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	0,05922										
224	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Демонтаж воронок	шт	1	1,21				1	1			0,126	0,13
					1,21									
225	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,045362	1363				62	62			188	8,53
					1363									
Вывоз мусора														
226	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,53622	42,98	42,98			195		195			
227	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	4,53622	15,75	15,75			71		71			
Строительно - Монтажные работы 4 подъезд														
228	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	4,6715	117,1	2,63	90		547	114	12	421	2,8	13,08
					24,47	0,46					2		0,04	0,19
229	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,2102	2000		2000		-420			-420		
230	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,2102	11885,47		11885,47		2498			2498		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
231	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,9468	45,88	0,97	0,18		43	42	1		4,65	4,4
					44,73	0,26								
232	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0098	11885,47		11885,47		116			116		
233	<b>ФЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,08	1612,57	45,09	979,7		129	47	4	78	61,1	4,89
					587,78	21,38								
234	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	4,6715	341,95	24,64	182,33		1597	631	115	851	14,36	67,08
					134,98	3,75								
235	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	532,551	33,16		33,16		17659			17659		
236	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	541,894	35,06		35,06		18999			18999		
237	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,9155	7367,18	21,88	6516,18		6745	759	20	5966	97,2	88,99
					829,12	3,51								
238	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,4	436,55	189,93	36,67		175	84	76	15	24,3	9,72
					209,95	21,86								
239	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,4	395,5	93,1			158	121	37		35	14
					302,4	11,9								
240	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,037	548,3		548,3		1117			1117		
241	<b>ФЕР10-01-039-05</b>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0072	3776,5	1078,67	1668,5		27	7	8	12	121,67	0,88
					1029,33	165,68								
242	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0031</b>	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79		240,79		241			241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
243	<b>ФССЦ-11.2.02.05-0003</b>	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,72	546,92		546,92		394			394		
244	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73				2	2			0,18	0,18
245	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025	45,82		45,82		9			9		
246	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0163</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1		296,1		30			30		
247	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0062</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12		73,12		7			7		
248	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	0,86	88,36	2,1			76	74	2		8,9664	7,71
249	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	0,86	110,45	2,63			95	93	2		11,208	9,64
250	<b>ФССЦ-14.5.01.10-0020</b>	Пена монтажная	л	21,5	62,76		62,76		1349			1349		
251	<b>ФССЦ-14.5.01.07-0201</b>	Герметик	кг	12,9	23,79		23,79		307			307		
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
252	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,0286	1497,64	40,09	909		43	16	1	26	53	1,52
					548,55	8,39							0,7	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
253	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,036	436,55	189,93	36,67			16	8	7	1	24,3	0,87
					209,95	21,86					1	1,94		0,07	
254	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,036	395,5	93,1				14	11	3		35	1,26
					302,4	11,9						1,05		0,04	
255	<b>ФЕР27-10-006-03</b>	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 10-12,5 (М150)	100 м3	0,00134	7340,27	2343,62	4927,72			10		3	7	7,42	0,01
					68,93	280,92						25,45		0,03	
256	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b>	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0,052	70,6		70,6		4			4			
257	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,1367	60		60		8			8			
258	<b>ФЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,27	862,95	74,1	462,96			233	88	20	125	35,5	9,59
					325,89	11,33					3	0,86		0,23	
259	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	68,04	33,16		33,16		2256			2256			
260	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0354	254,03	33,01				9	8	1		24,64	0,87
					221,02	2,69						0,24		0,01	
261	<b>Текущая цена</b>	ЦСП	м2	3,54	82,57		82,57		292			292			
<b>Итого по разделу 7 4 подъезд</b>									<b>703029</b>					<b>525,76</b>	
														<b>4,34</b>	
<b>Раздел 8. Лоджии 4 подъезд</b>															
Демонтажные работы Лоджии 4 подъезд															
262	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504	153,59	41,43			54	39	15		14,38	5,04	
					112,16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
263	<b>ФЕР46,</b> <b>тех. часть,</b> <b>п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024										
264	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189	595,7	15,32			130	127	3		68,04	14,89
					580,38	2,46					1		0,189	0,04
265	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752	316,42	233,93			554	145	409		9,67	16,94
					82,49									
266	<b>ФЕР46,</b> <b>тех. часть,</b> <b>п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	2,4528										
267	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287	1363				37	37			188	5,13
					1363									
Вывоз мусора														
268	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871	42,98	42,98			117		117			
269	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871	15,75	15,75			43		43			
Строительно-монтажные работы Лоджии 4 подъезд														
270	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504	436,55	189,93	36,67		153	74	67	12	24,3	8,51
					209,95	21,86					8		1,94	0,68
271	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504	395,5	93,1			139	106	33		35	12,26
					302,4	11,9					4		1,05	0,37
272	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871	548,3		548,3		980			980		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
273	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504	117,1	2,63	90		41	9	1	31	2,8	0,98
					24,47	0,46							0,04	0,01
274	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000		2000		-32			-32		
275	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47		11885,47		188			188		
276	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504	341,95	24,64	182,33		120	47	9	64	14,36	5,03
					134,98	3,75							1	0,29
277	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456	33,16		33,16		1325			1325		
278	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464	35,06		35,06		1425			1425		
279	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189	7367,18	21,88	6516,18		1613	181	5	1427	97,2	21,28
					829,12	3,51				1	0,27	0,06		
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
280	<b>ФЕР46-08-033-01</b>	Навеска страховочного троса	шт	24	5,61				135	135			0,49	11,76
					5,61									
281	<b>ФЕР46-08-033-02</b>	Навеска рабочего троса	шт	24	12,37				297	297			1,08	25,92
					12,37									
282	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719	88,36	2,1			152	148	4		8,9664	15,41
					86,26	0,37				1	0,032	0,06		
283	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719	110,45	2,63			190	185	5		11,208	19,27
					107,82	0,46				1	0,04	0,07		
284	<b>ФССЦ-14.5.01.10-0020</b>	Пена монтажная	л	42,975	62,76		62,76		2697			2697		
285	<b>ФССЦ-14.5.01.07-0201</b>	Герметик	кг	25,785	23,79		23,79		613			613		
286	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572	1497,64	40,09	909		9	3		6	53	0,3
					548,55	8,39					0,7			
287	<b>ФЕР20-02-017-07</b>	Установка люков герметических	шт	7	41,72	6,6	22,26		292	90	46	156	1,26	8,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	017-07				12,86	0,46					3		0,04	0,28
288	ФССЦ-22.2.02.10-0011	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58		62,58		438			438		
<b>Итого по разделу 8 Лоджии 4 подъезд</b>									<b>200465</b>					<b>197,27</b>
														<b>1,92</b>
<b>Раздел 9. 5 подъезд</b>														
Демонтажные работы 5 подъезд														
289	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,924	153,59	41,43			603	440	163		14,38	56,43
					112,16									
290	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	1,1772										
291	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4354	79,44	12,52			35	30	5		8,58	3,74
					66,92									
292	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 800 x 900 мм - 1 шт	100 м2	0,0072	160,11	39,74			1	1			15,16	0,11
					120,37	6,21							0,46	
293	ФЕР12-01-010-01	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1479	595,7	15,32			88	86	2		68,04	10,06
					580,38	2,46							0,189	0,03
294	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	0,75	316,42	233,93			237	62	175		9,67	7,25
					82,49									
295	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	1,05										
296	ФЕР12-01-035-02	Демонтаж воронок	шт	1	1,21				1	1			0,126	0,13
					1,21									
297	ФЕРр69-9-1	Очистка от строительного мусора	100 т	0,02542	1363				35	35			188	4,78
					1363									
<b>Вывоз мусора</b>														
298	ФССЦпг-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,542	42,98	42,98			109		109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
299	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,542	15,75	15,75			40		40			
Строительно - Монтажные работы 5 подъезд														
300	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,9729	117,1	2,63	90		465	97	10	358	2,8	11,12
					24,47	0,46					2		0,04	0,16
301	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1788	2000		2000		-358			-358		
302	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1788	11885,47		11885,47		2125			2125		
303	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,7888	45,88	0,97	0,18		36	35	1		4,65	3,67
					44,73	0,26							0,02	0,02
304	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0081	11885,47		11885,47		96			96		
305	<b>ФЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,04	1612,57	45,09	979,7		65	24	2	39	61,1	2,44
					587,78	21,38					1		2,4	0,1
306	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3,9729	341,95	24,64	182,33		1359	536	98	725	14,36	57,05
					134,98	3,75					15		0,29	1,15
307	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	452,9106	33,16		33,16		15019			15019		
308	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	460,8564	35,06		35,06		16158			16158		
309	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8426	7367,18	21,88	6516,18		6208	699	18	5491	97,2	81,9
					829,12	3,51					3		0,27	0,23
310	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,17	436,55	189,93	36,67		74	36	32	6	24,3	4,13
					209,95	21,86					4		1,94	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
311	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,17	395,5	93,1			67	51	16		35	5,95
					302,4	11,9							2	1,05
312	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,867	548,3		548,3		475			475		
313	<b>ФЕР10-01-039-05</b>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0072	3776,5	1078,67	1668,5		27	7	8	12	121,67	0,88
					1029,33	165,68							1	12,51
314	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0031</b>	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79		240,79		241			241		
315	<b>ФССЦ-11.2.02.05-0003</b>	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,72	546,92		546,92		394			394		
316	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73				2	2			0,18	0,18
					1,73									
317	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025	45,82		45,82		9			9		
318	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0163</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1		296,1		30			30		
319	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0062</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12		73,12		7			7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
320	ФЕР15-02-031-04	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,1742	1497,64	40,09	909		261	96	7	158	53	9,23
					548,55	8,39					1		0,7	0,12
321	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,112	862,95	74,1	462,96		97	36	8	53	35,5	3,98
					325,89	11,33					1		0,86	0,1
322	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	28,22	33,16		33,16		936			936		
323	ФЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,021	254,03	33,01			5	5			24,64	0,52
					221,02	2,69							0,24	0,01
324	Текущая цена	ЦСП	м2	3,69	82,57		82,57		305			305		
325	ФЕР07-05-011-01	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2	100 шт	0,03	5745,93	2379,69	1631,22		172	52	71	49	189	5,67
					1735,02	360,96					11		26,84	0,81
326	ФССЦ-05.1.06.14-0031	Плиты покрытий железобетонные прочие	м3	0,0513	1498,3		1498,3		77			77		
Итого по разделу 9 5 подъезд									512395				309,6	
													3,83	
<b>Раздел 10. Лоджии 5 подъезд</b>														
Демонтажные работы Лоджии 5 подъезд														
327	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504	153,59	41,43			54	39	15		14,38	5,04
					112,16									
328	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024										
329	ФЕР12-01-010-01	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189	595,7	15,32			130	127	3		68,04	14,89
					580,38	2,46					1		0,189	0,04
330	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752	316,42	233,93			554	145	409		9,67	16,94
					82,49									
331	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,4528										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
332	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287	1363				37	37			188	5,13
					1363									
Вывоз мусора														
333	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871	42,98	42,98			117		117			
334	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871	15,75	15,75			43		43			
Строительно-монтажные работы Лоджии 5 подъезд														
335	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504	436,55	189,93	36,67		153	74	67	12	24,3	8,51
					209,95	21,86					8		1,94	0,68
336	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504	395,5	93,1			139	106	33		35	12,26
					302,4	11,9					4		1,05	0,37
337	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871	548,3		548,3		980			980		
338	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504	117,1	2,63	90		41	9	1	31	2,8	0,98
					24,47	0,46							0,04	0,01
339	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000		2000		-32			-32		
340	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47		11885,47		188			188		
341	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504	341,95	24,64	182,33		120	47	9	64	14,36	5,03
					134,98	3,75					1		0,29	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
342	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456	33,16		33,16		1325			1325		
343	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464	35,06		35,06		1425			1425		
344	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189	7367,18	21,88	6516,18		1613	181	5	1427	97,2	21,28
					829,12	3,51					1		0,27	0,06
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
345	ФЕР46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт	24	5,61				135	135			0,49	11,76
					5,61									
346	ФЕР46-08-033-02	Навеска рабочего троса	шт	24	12,37				297	297			1,08	25,92
					12,37									
347	ФЕР46-08-022-03	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719	88,36	2,1			152	148	4		8,9664	15,41
					86,26	0,37					1		0,032	0,06
348	ФЕР46-08-022-03	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719	110,45	2,63			190	185	5		11,208	19,27
					107,82	0,46					1		0,04	0,07
349	ФССЦ-14.5.01.10-0020	Пена монтажная	л	42,975	62,76		62,76		2697			2697		
350	ФССЦ-14.5.01.07-0201	Герметик	кг	25,785	23,79		23,79		613			613		
351	ФЕР15-02-031-04	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572	1497,64	40,09	909		9	3		6	53	0,3
					548,55	8,39							0,7	
352	ФЕР20-02-017-07	Установка люков герметических	шт	7	41,72	6,6	22,26		292	90	46	156	1,26	8,82
					12,86	0,46					3		0,04	0,28
353	ФССЦ-22.2.02.10-0011	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58		62,58		438			438		
354	ФЕР15-02-031-04	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00285	1497,64	40,09	909		4	2		2	53	0,15
					548,55	8,39							0,7	
Итого по разделу 10 Лоджии 5 подъезд									200651				197,44	
													1,92	
<b>Раздел 11. 6 подъезд</b>														
Демонтажные работы 6 подъезд														
355	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,584	614,36	165,72			2202	1608	594		57,52	206,15
					448,64									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
356	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	4,3008										
357	<b>ФЕР46-04-008-02</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4403	79,44	12,52			35	29	6		8,58	3,78
					66,92									
358	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 750 x 900 мм - 1 шт	100 м2	0,00675	160,11	39,74			1	1			15,16	0,1
					120,37	6,21							0,46	
359	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1248	595,7	15,32			74	72	2		68,04	8,49
					580,38	2,46							0,189	0,02
360	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, плиты)	м3	1,0774	316,42	233,93			341	89	252		9,67	10,42
					82,49									
361	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	1,50836										
362	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Демонтаж воронок	шт	1	1,21				1	1			0,126	0,13
					1,21									
363	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,06022	1363				82	82			188	11,32
					1363									
Вывоз мусора														
364	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,792	42,98	42,98			120		120			
365	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,792	15,75	15,75			44		44			
Строительно - Монтажные работы 6 подъезд														
366	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,6556	117,1	2,63	90		428	89	10	329	2,8	10,24
					24,47	0,46					2		0,04	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
367	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1645	2000		2000		-329			-329		
368	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1645	11885,47		11885,47		1955			1955		
369	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,7488	45,88	0,97	0,18		34	33	1		4,65	3,48
					44,73	0,26							0,02	0,01
370	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0077	11885,47		11885,47		92			92		
371	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3,6556	341,95	24,64	182,33		1250	493	90	667	14,36	52,49
					134,98	3,75					14		0,29	1,06
372	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	416,7384	33,16		33,16		13819			13819		
373	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	424,0496	35,06		35,06		14867			14867		
374	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8375	7367,18	21,88	6516,18		6170	694	18	5458	97,2	81,41
					829,12	3,51					3		0,27	0,23
375	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,1	436,55	189,93	36,67		44	21	19	4	24,3	2,43
					209,95	21,86					2		1,94	0,19
376	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,1	395,5	93,1			40	31	9		35	3,5
					302,4	11,9					1		1,05	0,11
377	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,51	548,3		548,3		280			280		
378	<b>ФЕР10-01-039-05</b>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,00675	3776,5	1078,67	1668,5		25	7	7	11	121,67	0,82
					1029,33	165,68					1		12,51	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
379	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0031</b>	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79		240,79		241			241		
380	<b>ФССЦ-11.2.02.05-0003</b>	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,675	546,92		546,92		369			369		
381	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73				2	2			0,18	0,18
382	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025	45,82		45,82		9			9		
383	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0163</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1		296,1		30			30		
384	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0062</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12		73,12		7			7		
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
385	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,01275	1497,64	40,09	909		19	7	1	11	53	0,68
					548,55	8,39							0,7	0,01
386	<b>ФЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,113667	862,95	74,1	462,96		98	37	8	53	35,5	4,04
					325,89	11,33					1		0,86	0,1
387	<b>Текущая</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	28,64	33,16		33,16		950			950		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	цена													
388	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0114	254,03	33,01			3	3			24,64	0,28
					221,02	2,69							0,24	
389	<b>Текущая цена</b>	ЦСП	м2	1,14	82,57		82,57		94			94		
390	<b>ФЕР07-05-011-01</b>	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2	100 шт	0,04	5745,93	2379,69	1631,22		230	69	95	66	189	7,56
					1735,02	360,96					14		26,84	1,07
391	<b>ФССЦ-05.1.06.14-0031</b>	Плиты покрытий железобетонные прочие	м3	0,0819	1498,3		1498,3		123			123		
<b>Итого по разделу 11 6 подъезд</b>									<b>567127</b>					<b>468,62</b>
														<b>3,48</b>
<b>Раздел 12. Лоджии 6 подъезд</b>														
Демонтажные работы Лоджии 6 подъезд														
392	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504	153,59	41,43			54	39	15		14,38	5,04
					112,16									
393	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024										
394	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189	595,7	15,32			130	127	3		68,04	14,89
					580,38	2,46					1		0,189	0,04
395	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752	316,42	233,93			554	145	409		9,67	16,94
					82,49									
396	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	2,4528										
397	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287	1363				37	37			188	5,13
					1363									
<b>Вывоз мусора</b>														
398	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871	42,98	42,98			117		117			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
399	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871	15,75	15,75			43		43			
Строительно-монтажные работы Лоджии 6 подъезд														
400	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504	436,55	189,93	36,67		153	74	67	12	24,3	8,51
					209,95	21,86					8		1,94	0,68
401	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504	395,5	93,1			139	106	33		35	12,26
					302,4	11,9					4		1,05	0,37
402	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871	548,3		548,3		980			980		
403	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504	117,1	2,63	90		41	9	1	31	2,8	0,98
					24,47	0,46							0,04	0,01
404	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000		2000		-32			-32		
405	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47		11885,47		188			188		
406	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504	341,95	24,64	182,33		120	47	9	64	14,36	5,03
					134,98	3,75					1		0,29	0,1
407	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456	33,16		33,16		1325			1325		
408	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464	35,06		35,06		1425			1425		
409	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189	7367,18	21,88	6516,18		1613	181	5	1427	97,2	21,28
					829,12	3,51					1		0,27	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
410	<b>ФЕР12-01-007-04</b>	Герметизацию соединений между хризотилцементными листами (прим. плитка на стене)	100 м2	0,804	271,96	0,66	255,58		219	13	1	205	1,82	1,46
					15,72	0,12							0,01	0,01
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
411	<b>ФЕР46-08-033-01</b>	Навеска страховочного троса	шт	24	5,61				135	135			0,49	11,76
					5,61									
412	<b>ФЕР46-08-033-02</b>	Навеска рабочего троса	шт	24	12,37				297	297			1,08	25,92
					12,37									
413	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719	88,36	2,1			152	148	4		8,9664	15,41
					86,26	0,37					1		0,032	0,06
414	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719	110,45	2,63			190	185	5		11,208	19,27
					107,82	0,46					1		0,04	0,07
415	<b>ФССЦ-14.5.01.10-0020</b>	Пена монтажная	л	42,975	62,76		62,76		2697			2697		
416	<b>ФССЦ-14.5.01.07-0201</b>	Герметик	кг	25,785	23,79		23,79		613			613		
417	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572	1497,64	40,09	909		9	3		6	53	0,3
					548,55	8,39							0,7	
418	<b>ФЕР20-02-017-07</b>	Установка люков герметических	шт	7	41,72	6,6	22,26		292	90	46	156	1,26	8,82
					12,86	0,46					3		0,04	0,28
419	<b>ФССЦ-22.2.02.10-0011</b>	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58		62,58		438			438		
420	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00298	1497,64	40,09	909		4	2		2	53	0,16
					548,55	8,39							0,7	
<b>Итого по разделу 12 Лоджии 6 подъезд</b>									<b>203210</b>				<b>199,13</b>	
<b>Раздел 13. 7 подъезд</b>														
Демонтажные работы 7 подъезд														
421	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4,324	614,36	165,72			2656	1940	716		57,52	248,72
					448,64									
422	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	5,1888										
423	<b>ФЕР46-04-008-02</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4662	79,44	12,52			37	31	6		8,58	4
					66,92									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
424	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 1000 x 900 мм - 1 шт	100 м2	0,009	160,11	39,74			1	1			15,16	0,14
					120,37	6,21							0,46	
425	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1794	595,7	15,32			107	104	3		68,04	12,21
					580,38	2,46							0,189	0,03
426	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, плиты)	м3	0,21855	316,42	233,93			69	18	51		9,67	2,11
					82,49									
427	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	0,30597										
428	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Демонтаж воронок	шт	1	1,21				1	1			0,126	0,13
					1,21									
429	<b>ФЕР46-04-001-04</b>	Разборка: кирпичных стен	м3	0,6	122,56	59,65			74	38	36		7,1	4,26
					62,91									
430	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	0,084										
431	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,06112	1363				83	83			188	11,49
					1363									
Вывоз мусора														
432	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,11197	42,98	42,98			263		263			
433	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	6,11197	15,75	15,75			96		96			
Строительно - Монтажные работы 7 подъезд														
434	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	4,4117	117,1	2,63	90		517	108	12	397	2,8	12,35
					24,47	0,46					2		0,04	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
435	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1985	2000		2000		-397			-397		
436	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1985	11885,47		11885,47		2359			2359		
437	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,7512	45,88	0,97	0,18		34	34			4,65	3,49
					44,73	0,26							0,02	0,02
438	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0077	11885,47		11885,47		92			92		
439	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,15	1612,57	45,09	979,7		242	88	7	147	61,1	9,17
					587,78	21,38					3		2,4	0,36
440	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	4,4117	341,95	24,64	182,33		1509	595	109	805	14,36	63,35
					134,98	3,75					17		0,29	1,28
441	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	502,9338	33,16		33,16		16677			16677		
442	Текущая цена	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	511,7572	35,06		35,06		17942			17942		
443	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,9606	7367,18	21,88	6516,18		7077	796	21	6260	97,2	93,37
					829,12	3,51					3		0,27	0,26
444	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,5	436,55	189,93	36,67		218	105	95	18	24,3	12,15
					209,95	21,86					11		1,94	0,97
445	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,5	395,5	93,1			198	151	47		35	17,5
					302,4	11,9					6		1,05	0,53
446	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,55	548,3		548,3		1398			1398		
447	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,009	3776,5	1078,67	1668,5		34	9	10	15	121,67	1,1
					1029,33	165,68					1		12,51	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0031</b>	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79		240,79		241			241		
449	<b>ФССЦ-11.2.02.05-0003</b>	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,9	546,92		546,92		492			492		
450	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73				2	2			0,18	0,18
451	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025	45,82		45,82		9			9		
452	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0163</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1		296,1		30			30		
453	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0062</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12		73,12		7			7		
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
454	<b>ФЕР08-02-001-01</b>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,6	73,89	34,56	1,6		44	23	21		4,54	2,72
455	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0001</b>	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт	0,228	2420		2420		552			552		
456	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,144	548,3		548,3		79			79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
457	<b>ФЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,2715	862,95	74,1	462,96		234	88	20	126	35,5	9,64
					325,89	11,33					3		0,86	0,23
458	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	68,42	33,16		33,16		2269			2269		
459	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0077	254,03	33,01			2	2			24,64	0,19
					221,02	2,69							0,24	
460	<b>Текущая цена</b>	ЦСП	м2	0,7	82,57		82,57		58			58		
461	<b>ФЕР07-05-011-01</b>	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2	100 шт	0,04	5745,93	2379,69	1631,22		230	69	95	66	189	7,56
					1735,02	360,96					14		26,84	1,07
462	<b>ФССЦ-05.1.06.14-0031</b>	Плиты покрытий железобетонные прочие	м3	0,0285	1498,3		1498,3		43			43		
463	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Демонтаж выравнивающих стяжек: сборных из плоского шифера	100 м2	0,082	203,22	26,4			17	15	2		19,712	1,62
					176,82	2,15							0,192	0,02
464	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоского шифера	100 м2	0,082	4198,57	33,01	3944,54		344	18	3	323	24,64	2,02
					221,02	2,69							0,24	0,02
465	<b>ФЕР12-01-013-03</b>	Демонтаж Утеплителя	100 м2	0,065	408,14	101,54			27	20	7		32,24	2,1
					306,6	8,54					1		0,664	0,04
466	<b>ФЕР12-01-013-03</b>	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	0,065	1381,01	126,92	870,84		90	25	8	57	40,3	2,62
					383,25	10,68					1		0,83	0,05
467	<b>ФССЦ-12.2.05.05-0014</b>	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200	м3	0,06695	1588,5		1588,5		106			106		
<b>Итого по разделу 13 7 подъезд</b>									<b>730947</b>					<b>602,81</b>
														<b>6,23</b>
<b>Раздел 14. Лоджии 7 подъезд</b>														
Демонтажные работы Лоджии 7 подъезд														
468	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рубероидных материалов	100 м2	0,4464	153,59	41,43			69	51	18		14,38	6,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	000-01	рулонных материалов			112,16									
469	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,26784										
470	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,06993	595,7	15,32			42	41	1		68,04	4,76
					580,38	2,46							0,189	0,01
471	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	2,232	316,42	233,93			706	184	522		9,67	21,58
					82,49									
472	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	3,1248										
473	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,034575	1363				47	47			188	6,5
					1363									
Вывоз мусора														
474	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,45747	42,98	42,98			149		149			
475	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	3,45747	15,75	15,75			54		54			
Строительно-монтажные работы Лоджии 7 подъезд														
476	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,4464	436,55	189,93	36,67		195	94	85	16	24,3	10,85
					209,95	21,86					10		1,94	0,87
477	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,4464	395,5	93,1			177	135	42		35	15,62
					302,4	11,9					5		1,05	0,47
478	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,277	548,3		548,3		1248			1248		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
479	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,4464	117,1	2,63	90		52	11	1	40	2,8	1,25
					24,47	0,46								
480	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0201	2000		2000		-40			-40		
481	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0201	11885,47		11885,47		239				239	
485	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	2,325	88,36	2,1			205	201	4		8,9664	20,85
					86,26	0,37								
486	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	2,325	110,45	2,63			257	251	6		11,208	26,06
					107,82	0,46								
487	<b>ФССЦ-14.5.01.10-0020</b>	Пена монтажная	л	58,125	62,76		62,76		3648				3648	
488	<b>ФССЦ-14.5.01.07-0201</b>	Герметик	кг	34,875	23,79		23,79		830				830	
489	<b>ФЕР20-02-017-07</b>	Установка люков герметических	шт	9	41,72	6,6	22,26		375	116	59	200	1,26	11,34
					12,86	0,46								
490	<b>ФССЦ-22.2.02.10-0011</b>	Люки герметические / слуховое окно	шт	9	62,58		62,58		563				563	
491	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00347	1497,64	40,09	909		5	2		3	53	0,18
					548,55	8,39								
<b>Итого по разделу 14 Лоджии 7 подъезд</b>									<b>147794</b>					<b>144,23</b>
														<b>2,17</b>
<b>Раздел 15. 8 подъезд</b>														
Демонтажные работы 8 подъезд														
492	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,121	460,77	124,29			1438	1050	388		43,14	134,64
					336,48									
493	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	2,8089										
494	<b>ФЕР46-04-008-02</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4095	79,44	12,52			33	28	5		8,58	3,51
					66,92									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
495	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 1000 x 900 мм - 1 шт	100 м2	0,009	160,11	39,74			1	1			15,16	0,14
					120,37	6,21							0,46	
496	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,063	595,7	15,32			38	37	1		68,04	4,29
					580,38	2,46							0,189	0,01
497	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	0,75	316,42	233,93			237	62	175		9,67	7,25
					82,49									
498	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	1,05										
499	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Демонтаж воронок	шт	1	1,21				1	1			0,126	0,13
					1,21									
500	<b>ФЕР46-04-001-04</b>	Разборка: кирпичных стен	м3	0,5	122,56	59,65			61	31	30		7,1	3,55
					62,91									
501	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	0,07										
502	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,04272	1363				58	58			188	8,03
					1363									
Вывоз мусора														
503	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,27195	42,98	42,98			184		184			
504	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	4,27195	15,75	15,75			67		67			
Строительно - Монтажные работы 8 подъезд														
505	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,121	117,1	2,63	90		365	76	8	281	2,8	8,74
					24,47	0,46					1		0,04	0,12
506	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1404	2000		2000		-281			-281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
507	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1404	11885,47		11885,47		1669			1669		
508	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,824	45,88	0,97	0,18		38	37	1		4,65	3,83
					44,73	0,26							0,02	0,02
509	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0085	11885,47		11885,47		101			101		
510	<b>ФЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,06	1612,57	45,09	979,7		97	35	3	59	61,1	3,67
					587,78	21,38					1		2,4	0,14
511	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3,121	341,95	24,64	182,33		1067	421	77	569	14,36	44,82
					134,98	3,75					12		0,29	0,91
512	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	355,794	33,16		33,16		11798			11798		
513	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	362,036	35,06		35,06		12693			12693		
514	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8008	7367,18	21,88	6516,18		5900	664	18	5218	97,2	77,84
					829,12	3,51					3		0,27	0,22
515	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,5	436,55	189,93	36,67		218	105	95	18	24,3	12,15
					209,95	21,86					11		1,94	0,97
516	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,5	395,5	93,1			198	151	47		35	17,5
					302,4	11,9					6		1,05	0,53
517	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,55	548,3		548,3		1398			1398		
518	<b>ФЕР10-01-039-05</b>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,009	3776,5	1078,67	1668,5		34	9	10	15	121,67	1,1
					1029,33	165,68					1		12,51	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
519	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0031</b>	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79		240,79		241			241		
520	<b>ФССЦ-11.2.02.05-0003</b>	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,9	546,92		546,92		492			492		
521	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73				2	2			0,18	0,18
522	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025	45,82		45,82		9			9		
523	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0163</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1		296,1		30			30		
524	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0062</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12		73,12		7			7		
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
525	<b>ФЕР08-02-001-01</b>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,5	73,89	34,56	1,6		37	19	17	1	4,54	2,27
526	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0001</b>	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт	0,19	2420		2420		460			460		
527	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,12	548,3		548,3		66			66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
528	<b>ФЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,128333	862,95	74,1	462,96		111	42	10	59	35,5	4,56
					325,89	11,33					1		0,86	0,11
529	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	8,47	33,16		33,16		281			281		
530	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0546	254,03	33,01			14	12	2		24,64	1,35
					221,02	2,69							0,24	0,01
531	<b>Текущая цена</b>	ЦСП	м2	5,46	82,57		82,57		451			451		
532	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Демонтаж выравнивающих стяжек: сборных из плоского шифера	100 м2	0,225	203,22	26,4			46	40	6		19,712	4,44
					176,82	2,15							0,192	0,04
533	<b>ФЕР12-01-017-05</b>	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоского шифера	100 м2	0,225	4198,57	33,01	3944,54		945	50	7	888	24,64	5,54
					221,02	2,69					1		0,24	0,05
534	<b>ФЕР12-01-013-03</b>	Демонтаж Утеплителя	100 м2	0,42	408,14	101,54			171	129	42		32,24	13,54
					306,6	8,54					4		0,664	0,28
535	<b>ФЕР12-01-013-05</b>	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	100 м2	0,0042	730,53	248,4	192,96		3	1	1	1	33,9	0,14
					289,17	36,93							2,87	0,01
536	<b>ФССЦ-01.6.01.09-0033</b>	Плиты фибролитовые на портландцементе 500, толщиной 100 мм	м3	4,2	472,34		472,34		1984			1984		
537	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Демонтаж тяг и падуг	100 м2	0,0033	470,91	32,07			2	2			42,4	0,14
					438,84	6,71							0,56	
538	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,0186	1497,64	40,09	909		28	10	1	17	53	0,99
					548,55	8,39							0,7	0,01
<b>Итого по разделу 15 8 подъезд</b>									<b>539887</b>					<b>418,98</b>
														<b>4,31</b>
<b>Раздел 16. Лоджии 8 подъезд</b>														
Демонтажные работы Лоджии 8 подъезд														
539	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,42	153,59	41,43			65	48	17		14,38	6,04
					112,16									
540	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,252										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
541	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,16353	595,7	15,32			97	95	2		68,04	11,13
					580,38	2,46							0,189	0,03
542	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	2,1	316,42	233,93			664	173	491		9,67	20,31
					82,49									
543	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	2,94										
544	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,032143	1363				44	44			188	6,04
					1363									
Вывоз мусора														
545	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,45747	42,98	42,98			149		149			
546	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	3,45747	15,75	15,75			54		54			
Строительно-монтажные работы Лоджии 8 подъезд														
547	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,42	436,55	189,93	36,67		183	88	80	15	24,3	10,21
					209,95	21,86							9	1,94
548	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,42	395,5	93,1			166	127	39		35	14,7
					302,4	11,9							5	1,05
549	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,1416	548,3		548,3		1174			1174		
550	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,42	117,1	2,63	90		49	10	1	38	2,8	1,18
					24,47	0,46								0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
551	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0201	2000		2000		-40			-40		
552	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0201	11885,47		11885,47		239			239		
553	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,16167	7367,18	21,88	6516,18		1191	134	4	1053	97,2	15,71
					829,12	3,51					1		0,27	0,04
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
554	ФЕР46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт	25	5,61				140	140			0,49	12,25
					5,61									
555	ФЕР46-08-033-02	Навеска рабочего троса	шт	25	12,37				309	309			1,08	27
					12,37									
556	ФЕР46-08-022-03	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	2,022	88,36	2,1			179	175	4		8,9664	18,13
					86,26	0,37					1		0,032	0,06
557	ФЕР46-08-022-03	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	2,022	110,45	2,63			223	218	5		11,208	22,66
					107,82	0,46					1		0,04	0,08
558	ФССЦ-14.5.01.10-0020	Пена монтажная	л	50,55	62,76		62,76		3173			3173		
559	ФССЦ-14.5.01.07-0201	Герметик	кг	30,33	23,79		23,79		722			722		
560	ФЕР15-02-031-04	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00694	1497,64	40,09	909		10	4		6	53	0,37
					548,55	8,39							0,7	
561	ФЕР20-02-017-07	Установка люков герметических	шт	8	41,72	6,6	22,26		334	103	53	178	1,26	10,08
					12,86	0,46					4		0,04	0,32
562	ФССЦ-22.2.02.10-0011	Люки герметические / слуховое окно	шт	8	62,58		62,58		501			501		
Итого по разделу 16 Лоджии 8 подъезд									187700					202,19
														2,07
<b>Раздел 17. 9 подъезд</b>														
Демонтажные работы 9 подъезд														
563	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,665	153,59	41,43			563	411	152		14,38	52,7
					112,16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
564	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	3,2985										
565	<b>ФЕР46-04-008-02</b>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,553	79,44	12,52			44	37	7		8,58	4,74
					66,92									
566	<b>ФЕРр58-1-1</b>	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 1000 x 800 мм - 1 шт	100 м2	0,008	160,11	39,74			1	1			15,16	0,12
					120,37	6,21							0,46	
567	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,5052	595,7	15,32			301	293	8		68,04	34,37
					580,38	2,46					1		0,189	0,1
568	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, плиты)	м3	1,30895	316,42	233,93			414	108	306		9,67	12,66
					82,49									
569	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	1,834										
570	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Демонтаж воронок	шт	1	1,21				1	1			0,126	0,13
					1,21									
571	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,05442	1363				74	74			188	10,23
					1363									
Вывоз мусора														
572	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,44195	42,98	42,98			234		234			
573	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	5,44195	15,75	15,75			86		86			
Строительно - Монтажные работы 9 подъезд														
574	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,665	117,1	2,63	90		429	90	10	329	2,8	10,26
					24,47	0,46					2		0,04	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
575	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1649	2000		2000		-330			-330		
576	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1649	11885,47		11885,47		1960			1960		
577	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,8792	45,88	0,97	0,18		40	39	1		4,65	4,09
					44,73	0,26							0,02	0,02
578	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0091	11885,47		11885,47		108			108		
579	<b>ФЕР15-02-001-01</b>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,08	1612,57	45,09	979,7		129	47	4	78	61,1	4,89
					587,78	21,38					2		2,4	0,19
580	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	3,7495	341,95	24,64	182,33		1282	506	92	684	14,36	53,84
					134,98	3,75					14		0,29	1,09
581	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	427,443	33,16		33,16		14174			14174		
582	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	434,942	35,06		35,06		15249			15249		
583	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,3283	7367,18	21,88	6516,18		9786	1101	29	8656	97,2	129,11
					829,12	3,51					5		0,27	0,36
584	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,07	436,55	189,93	36,67		31	15	13	3	24,3	1,7
					209,95	21,86					2		1,94	0,14
585	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,07	395,5	93,1			28	21	7		35	2,45
					302,4	11,9					1		1,05	0,07
586	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,4061	548,3		548,3		223			223		
587	<b>ФЕР10-01-039-05</b>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,008	3776,5	1078,67	1668,5		30	8	9	13	121,67	0,97
					1029,33	165,68					1		12,51	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
588	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0031</b>	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79		240,79		241			241		
589	<b>ФССЦ-11.2.02.05-0003</b>	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,8	546,92		546,92		438			438		
590	<b>ФЕР12-01-035-02</b>	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73				2	2			0,18	0,18
591	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025	45,82		45,82		9			9		
592	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0163</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1		296,1		30			30		
593	<b>ФССЦ-23.3.03.02-0062</b>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12		73,12		7			7		
594	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	0,983	88,36	2,1			87	85	2		8,9664	8,81
					86,26	0,37							0,032	0,03
595	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	0,983	110,45	2,63			109	106	3		11,208	11,02
					107,82	0,46							0,04	0,04
596	<b>ФССЦ-14.5.01.10-0020</b>	Пена монтажная	л	24,575	62,76		62,76		1542			1542		
597	<b>ФССЦ-14.5.01.07-0201</b>	Герметик	кг	14,745	23,79		23,79		351			351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
598	<b>ФЕР08-02-001-01</b>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,021	73,89	34,56	1,6		2	1	1		4,54	0,1
					37,73	5,4							0,4	0,01
599	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0001</b>	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт	0,005	2420		2420		12			12		
600	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,12	548,3		548,3		66			66		
601	<b>ФЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,148667	862,95	74,1	462,96		128	48	11	69	35,5	5,28
					325,89	11,33					2		0,86	0,13
602	<b>Текущая цена</b>	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	9,812	33,16		33,16		325			325		
603	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,01117	1497,64	40,09	909		17	6		11	53	0,59
					548,55	8,39							0,7	0,01
604	<b>ФЕР07-05-011-01</b>	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2	100 шт	0,05	5745,93	2379,69	1631,22		287	87	119	81	189	9,45
					1735,02	360,96					18		26,84	1,34
605	<b>ФССЦ-05.1.06.14-0031</b>	Плиты покрытий железобетонные прочие	м3	0,05895	1498,3		1498,3		88			88		
<b>Итого по разделу 17 9 подъезд</b>									<b>587692</b>					<b>411,36</b>
														<b>4,35</b>
<b>Раздел 18. Лоджии 9 подъезд</b>														
Демонтажные работы Лоджии 9 подъезд														
606	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,4464	153,59	41,43			69	51	18		14,38	6,42
					112,16									
607	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,26784										
608	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,06993	595,7	15,32			42	41	1		68,04	4,76
					580,38	2,46							0,189	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
609	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	2,232	316,42	233,93			706	184	522		9,67	21,58
					82,49									
610	<b>ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9</b>	Мусор строительный	т	3,1248										
611	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,03411	1363				46	46			188	6,41
					1363									
Вывоз мусора														
612	<b>ФССЦпг-01-01-041</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,410979	42,98	42,98			147		147			
613	<b>ФССЦпг-03-21-01-021</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	3,410979	15,75	15,75			54		54			
Строительно-монтажные работы Лоджии 9 подъезд														
614	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,4464	436,55	189,93	36,67		195	94	85	16	24,3	10,85
					209,95	21,86					10		1,94	0,87
615	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,4464	395,5	93,1			177	135	42		35	15,62
					302,4	11,9					5		1,05	0,47
616	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,277	548,3		548,3		1248			1248		
617	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,4464	117,1	2,63	90		52	11	1	40	2,8	1,25
					24,47	0,46							0,04	0,02
618	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0022</b>	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0201	2000		2000		-40			-40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
619	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0201	11885,47		11885,47		239			239		
620	<b>ФЕР12-01-010-01</b>	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,18153	7367,18	21,88	6516,18		1337	151	4	1182	97,2	17,64
					829,12	3,51					1		0,27	0,05
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ														
621	<b>ФЕР46-08-033-01</b>	Навеска страховочного троса	шт	26	5,61				146	146			0,49	12,74
					5,61									
622	<b>ФЕР46-08-033-02</b>	Навеска рабочего троса	шт	26	12,37				322	322			1,08	28,08
					12,37									
623	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	2,325	88,36	2,1			205	201	4		8,9664	20,85
					86,26	0,37					1		0,032	0,07
624	<b>ФЕР46-08-022-03</b>	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	2,325	110,45	2,63			257	251	6		11,208	26,06
					107,82	0,46					1		0,04	0,09
625	<b>ФССЦ-14.5.01.10-0020</b>	Пена монтажная	л	58,125	62,76		62,76		3648			3648		
626	<b>ФССЦ-14.5.01.07-0201</b>	Герметик	кг	34,875	23,79		23,79		830			830		
627	<b>ФЕР15-02-031-04</b>	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00654	1497,64	40,09	909		10	4		6	53	0,35
					548,55	8,39							0,7	
628	<b>ФЕР20-02-017-07</b>	Установка люков герметических	шт	9	41,72	6,6	22,26		375	116	59	200	1,26	11,34
					12,86	0,46					4		0,04	0,36
629	<b>ФССЦ-22.2.02.10-0011</b>	Люки герметические / слуховое окно	шт	9	62,58		62,58		563			563		
<b>Итого по разделу 18 Лоджии 9 подъезд</b>									<b>201328</b>					<b>211,54</b>
														<b>2,22</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									553483	47109	20195	486179		5433,61
											644		54,24	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									5498746	1391755	279791	3827200	6248,65	
											19062		62,37	
В том числе, справочно:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
<p>Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов.  ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345-348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624, 3, 5, 79, 151, 220, 292, 358, 424, 495, 566, 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33-36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620, 12, 54, 84, 126, 158, 195, 225, 267, 297, 332, 363, 397, 431, 473, 502, 544, 571, 611, 13, 55, 85, 127, 159, 196, 226, 268, 298, 333, 364, 398, 432, 474, 503, 545, 572, 612, 14, 56, 86, 128, 160, 197, 227, 269, 299, 334, 365, 399, 433, 475, 504, 546, 573, 613, 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627, 27-29, 40-42, 112-114, 173-175, 255-257, 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589, 43, 115, 184, 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628-629, 325-326, 390-391, 461-462, 604-605, 454-455, 525-526, 598-599)</p>									10094	7066	3029											815,0415
											97				8,136							
<p>ПРЦЦС Индекс изменения стоимости строительства к уровню цен в базе 2001 г. к ФЕР на 2 квартал 2021 г.(минстрой письмо№22127-ИФ/09 от 29.05.2021 г. ) ОЗП=25,69; ЭМ=10,04; ЗПМ=25,69; МАТ=6,56 (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345-348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624, 3, 5, 79, 151, 220, 292, 358, 424, 495, 566, 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33-36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620, 12, 54, 84, 126, 158, 195, 225, 267, 297, 332, 363, 397, 431, 473, 502, 544, 571, 611, 13, 55, 85, 127, 159, 196, 226, 268, 298, 333, 364, 398, 432, 474, 503, 545, 572, 612, 14, 56, 86, 128, 160, 197, 227, 269, 299, 334, 365, 399, 433, 475, 504, 546, 573, 613, 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627, 22-23, 44, 46, 48, 64-65, 71-72, 94-95, 116, 118, 120, 136-137, 143-144, 168-169, 185, 187, 189, 205-206, 212-213, 235-236, 250-251, 259, 261, 277-278, 284-285, 307-308, 322, 324, 342-343, 349-350, 372-373, 387, 389, 407-408, 415-416, 441-442, 458, 460, 487-488, 512-513, 529, 531, 558-559, 581-582, 596-597, 602, 625-626, 27-29, 40-42, 112-114, 173-175, 255-257, 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589, 43, 115, 184, 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628-629, 325-326, 390-391, 461-462, 604-605, 454-455, 525-526, 598-599)</p>									4250672	1337581	209936	2703155										
											18320											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Для УСНО ЭМ=20%; МАТ=20% (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345-348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624, 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33-36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620, 13, 55, 85, 127, 159, 196, 226, 268, 298, 333, 364, 398, 432, 474, 503, 545, 572, 612, 14, 56, 86, 128, 160, 197, 227, 269, 299, 334, 365, 399, 433, 475, 504, 546, 573, 613, 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627, 22-23, 44, 46, 48, 64-65, 71-72, 94-95, 116, 118, 120, 136-137, 143-144, 168-169, 185, 187, 189, 205-206, 212-213, 235-236, 250-251, 259, 261, 277-278, 284-285, 307-308, 322, 324, 342-343, 349-350, 372-373, 387, 389, 407-408, 415-416, 441-442, 458, 460, 487-488, 512-513, 529, 531, 558-559, 581-582, 596-597, 602, 625-626, 27-29, 40-42, 112-114, 173-175, 255-257, 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589, 43, 115, 184, 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628-629, 325-326, 390-391, 461-462, 604-605, 454-455, 525-526, 598-599)									684497		46632	637867		
Накладные расходы									1128656					
В том числе, справочно:														
66%*0,7 ФОТ (от 1028) (Поз. 27-29, 40-42, 112-114, 173-175, 255-257)									475					
78%*0,7 ФОТ (от 31727) (Поз. 12, 54, 84, 126, 158, 195, 225, 267, 297, 332, 363, 397, 431, 473, 502, 544, 571, 611)									17323					
83%*0,7 ФОТ (от 1850) (Поз. 3, 5, 79, 151, 220, 292, 358, 424, 495, 566)									1075					
105%*0,7 ФОТ (от 28670) (Поз. 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627, 43, 115, 184)									21073					
110%*0,7 ФОТ (от 673334) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345-348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624)									518467					
118%*0,7 ФОТ (от 2389) (Поз. 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589)									1973					
120%*0,7 ФОТ (от 633746) (Поз. 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33-36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620)									532347					
122%*0,7 ФОТ (от 1439) (Поз. 454-455, 525-526, 598-599)									1229					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		128%*0,7 ФОТ (от 26743) (Поз. 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628-629)							23962					
		155%*0,7 ФОТ (от 9891) (Поз. 325-326, 390-391, 461-462, 604-605)							10732					
		<b>Сметная прибыль</b>							855782					
		<b>В том числе, справочно:</b>												
		50%*0,9 ФОТ (от 31727) (Поз. 12, 54, 84, 126, 158, 195, 225, 267, 297, 332, 363, 397, 431, 473, 502, 544, 571, 611)							14277					
		55%*0,9 ФОТ (от 28439) (Поз. 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627)							14077					
		63%*0,9 ФОТ (от 2389) (Поз. 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589)							1355					
		65%*0,9 ФОТ (от 635827) (Поз. 3, 5, 79, 151, 220, 292, 358, 424, 495, 566, 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33-36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620, 43, 115, 184)						371958						
		70%*0,9 ФОТ (от 673334) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345-348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624)						424200						
		80%*0,9 ФОТ (от 1439) (Поз. 454-455, 525-526, 598-599)							1036					
		83%*0,9 ФОТ (от 26743) (Поз. 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628-629)							19977					
		100%*0,9 ФОТ (от 9891) (Поз. 325-326, 390-391, 461-462, 604-605)							8902					
		<b>Итого по акту:</b>												
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1766592					3061,29
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							4007					9,17
		Кровли							2547676					2745,36
		Прочие ремонтно-строительные работы							63327					170,73
		Погрузо-разгрузочные работы							45252					
		Перевозка грузов автотранспортом							16554					
		Отделочные работы							72072					111,04
		Материалы для строительных работ							2724798					2,44
		Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)							15240					0,84
		Деревянные конструкции							55651					2,86
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							729					10,11
														1,02
														0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0,03
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									121390					98,53
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									37761					34,78
Конструкции из кирпича и блоков									12135					5,85
Итого									7483184					6248,65
В том числе:														
Материалы									3827200					
Машины и механизмы									279791					
ФОТ									1410817					
Накладные расходы									1128656					
Сметная прибыль									855782					
Работа автокрана 32 т (10 часа *2800руб.) 10*2800									28000					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>7511184</b>					<b>6248,65</b>
														<b>62,37</b>

**Заказчик:**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)