

Согласовано:

Председатель совета дома по ул.Ветлужская, 58

*Кучин В.С.* / *Субботинская А.В.*

Плановая сумма поступлений по ТР —

699581

" 31 " января 2022 г. ФИО

Укрупненный план текущего ремонта общего имущества дома по ул.Ветлужская, 58

№	Наименование работ	Ед. изм.	Сантехнические работы		Общестроительные работы		Электромонтажные работы		Примечания
			Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	
<b>Работы на сумму плановых поступлений по статье Текущий ремонт</b>									
1	Подготовка системы отопления к отопительному периоду (промывка, опрессовка)	шт.	1	72 295,00					май - июль
2	Установка площадки под ТБО (негабарит)	шт.			2	110 000,00			летний период
3	Очистка кровли от СЛО	м2				28 000,00			зимний период
4	Механизированная уборка снега	час				8500,00			зимний период
5	Метрологическая поверка приборов учёта отопление	шт.	1	20 350,00					летний период
6	Замена внутрименового газового оборудования	шт.			1	25 000,00			ноябрь
7	Установка отключающих 2-х АВ, п. 1-3 в этажных щитах, с проведением ППР оборудования	шт.					98	113 680,00	март
8	Модернизация узлов учёта по отоплению согласно изменениям в правила учёта ТЭ	шт.	2	90 476,00					летний период
9	Ремонт откосов дверей в МОП подъезда п.5	шт.			1	8 500,00			летний период
10	Диагностика внутрименового газового оборудования	шт.				44 200,00			
11	Ремонт откосов окон и дверей в МОП подъезда п.6	шт.			1	75 000,00			март- апрель
12	Резерв на аварийные работы			30 000,00				15000,00	
<b>Итого :</b>				<b>213 121,00</b>		<b>299 200,00</b>		<b>128680,00</b>	<b>641 001,00</b>
<b>Работы необходимые, но требующие дополнительных сборов *</b>									
1	Замена окон и дверей в МОП п.8	шт.			1	327 445,00			летний период
2	Замена лежанки ГВС (1,2,3 под.)	шт.	1	350 000,00					
3	Ремонт фасада цокольного этажа со стороны подъездов	м2			420	410 000,00		0,00	1 087 445,00
<b>Итого :</b>				<b>350 000,00</b>		<b>737 445,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 087 445,00</b>

\* - работы будут выполнены при условии согласования общим собранием собственников помещений дополнительных сборов денежных средств или перенесены на следующий плановый период.

Составил: Кучин В. С.

*В.С. Кучин*