

Согласовано:

*И.И. Чернышова*  
 16.02.23  
 ФИО

Сумма по ТР

278 707,00

2023

**Укрупненный план текущего ремонта общего имущества дома по ул. Заречная 140.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Сантехнические работы		Общестроительные работы		Электромонтажные работы		Примечания
			Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	
<b>Работы на сумму плановых поступлений по статье Текущий ремонт</b>									
1	Ремонт системы отопления.	шт.	1	28 600,00					
2	Очистка кровли от СЛО	м2			330	9 900,00			
3	Механизированная уборка снега	час			2	4200,00			
4	Метрологическая поверка ОДПУ теплоснабжения.	шт.	1	10 350,00					
5	Ремонт кровли (по заявкам)	м2							По факту.
6	Смена лежанки ХВС.	м	105	131 250,00					
7	Ремонт ограждения газонов 1 п.	м			12	29 700,00			
8	Ремонт водосточных труб.	м			11	12 100,00			
	<b>Резерв на аварийные работы</b>			50 000,00					
<b>Итого :</b>				<b>220 200,00</b>		<b>55 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>276 100,00</b>
<b>Работы необходимые, но требующие дополнительных сборов *</b>									
1									
2									
<b>Итого :</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* - работы будут выполнены при условии согласования общим собранием собственников помещений дополнительных сборов денежных средств или перенесены на следующий плановый период.

*И.И. Чернышова*  
 ООО «ТЕХНОРЕСУРС ПЛЮС»  
 ЗАМ. ДИРЕКТОРА  
 ЛУЧНИКОВ С.В.