


Согласовано:

 Акилов А. А.

ФИО

2023


Сумма по ТР

584 150,00

Укрупненный план текущего ремонта общего имущества дома по ул. Кочегаров 71 на 2023г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Сантехнические работы		Общестроительные работы		Электромонтажные работы		Примечания
			Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	
<b>Работы на сумму плановых поступлений по статье Текущий ремонт</b>									
1	Ремонт системы отопления.	шт.	1	41 000,00					
2	Очистка кровли от СЛО	м2			210	6 300,00			
3	Механизированная уборка снега	час			4	8400,00			
4	Смена пакетных выключателей в этажных щитах на	шт.					72	93600,00	
5	Ремонт кровли (по заявкам)	м2				79 010,00			
6	Смена лежанки ГВС в техническом этаже.	м2	180	195 840,00					
7	Смена задвижек системы ХГВС в подвальном помещении д. 25-31 мм.	шт.	60	72 000,00					
8	Смена участка теплоснабжения д. 80 мм.	м	16	28 000,00					
9	Замена аварийного канализационного выпуска в 3 п.	шт.	1	43 086,00					
	<b>Резерв на аварийные работы</b>			16 914,00					
<b>Итого :</b>				<b>396 840,00</b>		<b>93 710,00</b>		<b>93600,00</b>	<b>584 150,00</b>
<b>Работы необходимые, но требующие дополнительных сборов *</b>									
1	Ремонт МОП 2,3,4,5 п.	шт.			4	1 080 000,00			
2									
<b>Итого :</b>				<b>0,00</b>		<b>1 080 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>

\* - работы будут выполнены при условии согласования общим собранием собственников помещений дополнительных сборов денежных средств или перенесены на следующий плановый период.

 С. В. ЛУЧНИКОВ  
 ООО «Т. АНОРЕСУРС ПЛЮС»  
 ДИРЕКТОРА  
 ЛУЧНИКОВ С.В.